



## FREGUESIA DA VILA DE JOANE

### Informações do Presidente

Como é hábito e mais uma vez, remeto aos senhores eleitos informação relativa ao que demais relevante foi concretizado nos últimos 2 meses.

Passo a discriminar as acções que julgo mais significativas:

#### Acções de Limpeza

Foram efectuadas diversas acções de limpeza e de pulverização das bermas com herbicida homologado para o efeito.

#### Pavimentações

Abertura de concurso para a pavimentação da travessa da Tapada.

Abertura de concurso para a pavimentação de rua paralela à via intermunicipal.

Passeio na rua Divino Salvador.

Avança em breve a pavimentação das ruas de acesso ao centro escolar, bem como das respectivas baias de estacionamento.

#### Obras

Remodelação do Fontenário de puços.

Construção de palco fixo no parque da Ribeira.

#### Centro Escolar

Continuam em bom ritmo as obras. Se há dois meses dizíamos que, aguardávamos pela confirmação da promessa feita aquando do lançamento da primeira pedra, ou seja, que a inauguração da obra ocorreria antes do início do ano lectivo de 2010/2011, verificou-se que tal promessa não foi cumprida, uma vez que, infelizmente e como é do conhecimento público a inauguração foi adiada para o início do próximo ano lectivo.


#### Largo 3 de Julho

As obras continuam a andar a passo de caracol. Segundo informações do empreiteiro, prevê-se que estejam concluídas até final de Julho.

#### Encargos assumidos e não pagos

78.419,88 €

Vila de Joane 14 de Junho de 2010

O Presidente da Junta  
  
Ivo Sá Machado